

So wollen wir vorgehen

- ▶ **Informationen** zugänglich machen & viele **Gespräche** führen
- ▶ 11. Juli **Gemeindeversammlung** (mit Livestream)
- ▶ 15. Juli Sondersitzung KV
- ▶ 16. Juli - 18. September
Austausch-Phase
- ▶ 21. September **KV Sitzung**
 - > Rückmeldungen prüfen
 - > evtl. erste Probeabstimmung
- ▶ letzte **Austausch-Phase**
- ▶ 18. Oktober KV Sitzung mit **Entscheidung**
- ▼ **Bekanntgabe** und Gottesdienst am Reformationstag 31. Oktober ▼